



田中のりこの議会速報



【発行】 田中のりことみんなの会
 【発行日】 2024年3月22日
 【連絡先】 070-2172-8480(事務所用)
 【MAIL】 tanaka-noriko@live.jp

ブログ 田中のりことみんなの会HP



WEB版

3月議会で吾妻公園関連 基金積立 基本設計 検討委員会 事業者選定

基金条例を制定
吾妻公園文化芸術施設整備運営基金条例

基金の積立
3月議会 令和5年度補正予算計上
基金に積立 1億4401万8千円
令和6年度当初予算計上
基金に積立 3千円(利子分のみ)
整備事業 2億510万2千円
基本設計作成の委託費用

新規
吾妻公園文化芸術施設
整備検討委員会を設置
構成メンバーはだれか
公募委員の条件は
基本設計をつくる事業者選定
公平、公正な事業者選定 求む
事業者が請け負うのは
基本設計だけでなく、実施設計も

募集
木更津飛行場周辺まちづくり
実施計画策定検討委員会
令和5年度は実施計画策定で終了
令和6年度は新たに委員募集
▼3地区の実施計画づくり(江川総合運動場
周辺、木更津駅周辺、旧市庁舎跡地)
委託費用1910万3千円
▼3地区の実施計画作成の委託事業者へ
どれも防衛省 補助金申請準備
吾妻公園の実施計画 R5年度未提出
他3地区の実施計画 R6年度未策定

年度	経年的にみた事業の流れ		
2021 (R3)	▶策定業務委託 (株)船場	木更津飛行場周辺まちづくり基本構想	
2022 (R4)	▶策定業務委託 (株)船場	木更津飛行場周辺まちづくり基本計画	
2023 (R5)	木更津飛行場周辺まちづくり実施 計画検討委員会で①実施計画策定 ▶策定業務委託 (株)日建設計	① 吾妻公園文化芸術 施設実施計画	補助金申請のため①を防衛省に提出
2024 (R6)	木更津市吾妻公園文化芸術施設整 備検討委員会で③の事業者の選定 と基本設計策定 ▶策定業務委託 未定	③吾妻公園文化芸術 施設基本設計 測量	②吾妻公園以外 3地区実施計画 木更津飛行場周辺まちづくり実施計画 検討委員会で②実施計画策定 補助金申請のため②を防衛省に提出
2025 (R7)		吾妻公園文化芸術 施設実施設計	
2026 (R8)	建設工事		
2027 (R9)	既存施設撤去 地盤改良工事		
2028 (R10)	運営・維持管理		

市民とともに暮らしと政治をつなぐ

急ぎ過ぎる委員会運営で軽視されたこと

計画に比べて、実際の検討委員会のスケジュールは遅れたものの、年度内に終わりました(表参照)。

令和5年度 木更津飛行場周辺まちづくり実施計画検討委員会			
計画		→ 実際	
7月21日	第1回 会議	第1回 会議	7月21日
9月上旬	第2回 会議	第2回 会議	9月4日
10月上旬	第3回 会議	第3回 会議	12月8日
10月下旬	住民説明会	第4回 会議	12月25日
10月下旬	第4回 会議	総務常任委員会協議会で説明	1月26日
12月5日	総務常任委員会協議会で説明	3月議会で説明	2月2日
12月13日	12月議会で説明	意見公募	2/3-3/3
12/14-1/12	意見公募	住民説明会	2/18. 20
2月上旬	第5回 会議	第5回 会議	3月11日
	市長へ答申	市長へ答申	

田中は、第3回～第5回の検討委員会を傍聴

その① 第4回の会議を経ての実施計画(素案)だが、第4回の会議録は未公開で、どのような審議だったのか確認できずに、総務常任委員会協議会での説明、質疑だった。

その② 木更津市 HP がリニューアルし、意見公募できなかった市民が複数いた。(想定すべき)



その③ 第5回の会議では、住民説明会の参加者のすべて意見や感想は、会議資料にあった。しかし、全部で34件あった意見公募に関して市は、一部抜粋の簡略な説明のみだった。委員は、意見公募の全容を知らない状態で、実施計画(案)を答申とし会議は閉じた。(市民軽視でしょ)

令和6年度の検討委員会は、2つもあり、さらにスケジュールはタイト 大丈夫？

「木更津市吾妻公園文化芸術施設整備検討委員会」は、

令和6年度に新設される検討委員会

基本設計と実施設計をつくる事業者を選考する際には、公平公正に選考するために、いろいろなルールがあるので、徹底しなければならない。さらに、今後、吾妻公園に建てる文化芸術施設(中規模ホール、公民館、図書館)の運営をどのようにするのか、関係団体が協議中であり、それらの意見を踏まえて協議をすることになるだろう。重責と推察する。

これらを任期1年でたった5回の会議で行う。すべて防衛省への補助金申請のための書類で、それに間に合わせるためではないかと思えてならない。所管課の仕事量もゆとりのない状態で身の丈以上の建設工事なのではと危惧。



以上のことから、この検討委員会をつくる議案に田中は反対したが、賛成多数で可決された。

吾妻公園の複合施設と公園全体

基本設計	令和6年度	実施設計	令和7.8年度
顧客である建築主の要望を聞き大まかな仕様を決める設計		出来上がった基本設計を基にして、現場の施工者がスムーズに	
建築主と建築する建物のイメージを共有化することが目的		工事に着工できるように詳細部分まで行う設計	

- ① 5月上旬・委嘱状交付・基本設計等業務委託事業者選定のための実施要領等の審議
- ② 6月中旬・基本設計等業務委託事業者選定審査(公募型プロポーザル方式で事業者を選ぶ)
- ③ 9月下旬・基本設計(案)概要について審議
- ④ 12月下旬・基本設計(案)中間報告について審議
- ⑤ 3月下旬・基本設計(案)について審議

委員会の構成メンバー		学識経験者	関係団体の代表者	市の職員	公募	審議内容
		3人	3人	2人	2人	
令和5年度	木更津飛行場周辺まちづくり実施計画検討委員会	建築都市計画公園設計	文化協会 公民館運営審議会 図書館協議会	企画部 教育部	公募	吾妻公園の複合施設の実施計画策定
令和6年度	木更津市吾妻公園文化芸術施設整備検討委員会	継続	文化協会 公民館運営審議会 図書館協議会	企画部 教育部	3/22から公募開始	吾妻公園の複合施設の基本設計策定
	木更津飛行場周辺まちづくり実施計画検討委員会	未定	未定	未定	未定	江川総合運動場周辺、木更津駅周辺、旧市庁舎跡地3地区の実施計画策定