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令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

議会

公表

図書館 予算

中央公民館
年度末
賃貸借

契約終了

R6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

基本構想 予算 基本構想作成 議会

（まちづくり支援事業費） 公表

基本計画 着手 基本計画作成 議会

公表

実施計画 着手 実施計画作成 議会

公表

設計等

工事

予算 基本構想作成 議会

公表

R6年度

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事業計画 変更 見直し変更時期 見直し変更時期

具体的な中期修繕計画 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

上旬 計画策定

契約

R3年度 R4年度 R5年度

公共施設再配置計
画
第二期実行プラン
(R4-R8)

意見公募

耐震補強工事

R5年度

中心市街地
活性化基本計画
（R2.4－R7.3）

中央公民館
の記述

R3年度 R4年度 R5年度

 木更津飛行場
周辺まちづくり

意見公募

意見公募

意見公募

意見公募
基本構想

R3年度 R4年度

社会教育施設
個別施設計画
（R5-R14）
(中央公民館除く)

公民館15館
 附属体育館
1館

吾妻公園の
文化芸術施設

図書館

R3年度 R4年度

他の施設の建設に合わせ、複合化

都市福祉施設を整備する事業

耐震性能が不足していた中央公民館を閉館し、スパークルシティ木更津６階に仮移転させた。

設計等 事業手法

工事


