

資料 4 新図書館整備事業費の予算化

	令和4年度当初予算編成日程		公共施設再配置計画 第二期実行プラン	木更津飛行場周辺まちづくり 基本構想	新図書館整備事業費 予算化	
令和3年10月25日	令和4年度の予算編成方針 を通知	▶令和4年度の予算編成方針を各部等へ財務部長から通知				
11月5日	各部等が各事業に必要な予 算を要求	▶予算編成方針に基づき、各部等が各事業に必要な予算を要求				
12月7日			総務常任委員会協議会 で(素案)説明			
12月16日						
令和4年1月4日	財務部予算 査定	▶各部等からの予算要求に対して、各事業の必要性、緊急性を考慮の上、財政課 長及び財務部長の査定(調整)				
1月5日	市長予算査定	▶財務部長査定(調整)の予算(案)を基に市長査定(調整)				
1月7日	政策調整会議 による審議	総合政策会議に付議すべき事項を調整するために設置された会議 ▶市長査定(調整)の結果に基づいた予算(案)を政策調整会議へ付議し、審議				
1月7日	予算(案)内示	▶政策調整会議の結果を基に各部等へ財務部長から予算(案)を内示		意見公募の実施		
1月11日	復活査定	▶予算(案)内示に対して、必要に応じて再調整				
1月13日	市長予算査定	▶財務部長査定(再調整)の予算(案)を基に 最終の 市長査定(再調整)				
1月14日	総合政策会議による審議	市政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議するとともに、各部等の 総合調整を図り、迅速かつ戦略的な方針決定を行うための会議 ▶再調整結果後の予算(案)を総合政策会議に付議し、審議				
1月14日	予算(案)決定・通知	▶総合政策会議の結果に基づき決定された予算(案)を各部等へ通知				
1月14日						
2月			総合政策会議			
3月1日				総務常任委員会協議会で(素案) 説明		
3月16日			HP 公表	意見公募の実施		
4月14日						
5月			総合政策会議			
6月2日					6月議会補正予算で、新 図書館整備事業費計上	
6月14日				総務常任委員会意見公募結果 を踏まえた基本構想の説明	6月議会補正予算可決 事業開始	
6月22日						
6月23日				HP 公表		